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孟津县人民政府
2017年县十大重点民生实事工作进展情况

月督查通报（七）
2017年，县定十大重点民生实事共45项任务，60件具体工作。截至9月底，已完成全年目标任务的13件，正常推进的36件，未有实质性开工的11件。现将具体情况通报如下：
一、已完成全年目标任务的13件

分别是：全国新增500亿公斤粮食生产能力规划田间工程；电网改造工程；异地扶贫搬迁；扶贫互助金发放工作；县城边角地绿化工程；新区文津路、翠薇中路绿化工程；开通孟津县城至洛阳汽车站客运专线；新310国道及小浪底专线两侧廊道绿化；3000亩荒山绿化工程；5000亩农户造林工程；南石山村三彩工艺品生产企业煤窑改气窑工程；城东小学扩建工程；法律援助工作。
二、按时间节点正常推进的36件

（一）有明确量化指标的16件

分别是：抗旱应急和节水灌溉工程；脱贫工作；美丽乡村建设；公厕建设；垃圾中转站建设；县城街边游园建设；停车场改造；路灯改造工程；集中供热工程；公租房配套基础设施建设；村道和扶贫道路改建工程；农村老年幸福院建设工程；创业担保贷款发放工作；技能培训；就业再就业；镇村公共文化服务工作。
（二）无明确量化指标的15件

分别是：金水河孟津麻屯段治理工程；桂花大道综合整治工程；黄河大道、会盟大道立面改造和亮化工程；新区水系建设；南岭公园提升改造工程；朝阳、常袋污水处理厂和污水管网建设工程；秸秆禁烧和综合利用工作；光武路、伯乐路北段、黄河大道西段、龙马路北段建设工程；锦绣路北段、永平路、富平南路断头路打通工程；沿黄线偃孟界至G208段建设工程；会小路建设工程；常袋、送庄、朝阳供水和管网扩建工程；第三水厂设备安装及配套管网建设；重点工业企业环保设施改造；常袋镇中心幼儿园建设。

（三）属落实相关政策的5件

分别是：落实各类教育补贴工作；基本药物零差率工作；农机购置补贴资金发放工作；养老保险金发放工作；老人生活补贴发放工作。
三、未有实质性开工的11件

1．新区市民广场建设工程。（责任单位：市政局）

进展情况：附属物清点涉及群众110户，截至目前，完成附属物清点34户，附属物清理18户；电力线路整合迁移工作县电业公司正在与市电业公司研究方案对接报批。
2．龙泉湿地下游至瀍源公园上游瀍河治理工程。（责任单位：水务局）

进展情况：施工图纸、预算已完成。
3．洛阳循环经济园区排水渠道改造工程。（责任单位：循环经济园区）

进展情况：前期手续已结束，正在等待国家发改委的批复以及资金支持。
4．G207图河桥拆除重建工程。（责任单位：交通局）

进展情况：招投标工作已完成，施工方正在完善通行便道，已预制116片桥梁梁板。
5．S238常付线大坡口—孟洛交界大修工程。（责任单位：交通局）

进展情况：施工设计已被市财政局评审完毕，已发布招标公告。
6．孟宁路改建工程。（责任单位：交通局）

进展情况：附属物清点已完成，正在进行附属物迁移及征地。
7．马李线改建工程。（责任单位：交通局）

进展情况：施工图纸设计已完成。
8．农村公路安保工程。（责任单位：交通局）

进展情况：争取农村公路安保工程117.9公里，目前，正在进行图纸评审。
9．贫困村安全饮水工程。（责任单位：水务局）

进展情况：目前县级资金工程已于9月7日由县交易中心在网上发布招标公告。省级补助资金工程于9月15日由洛阳市公共交易中心在网上发布招标公告。
10．新区高中建设。（责任单位：教育局）

进展情况：委托河南华景企业管理咨询公司就建设工程PPP项目Bot和Boot两种模式作了财务测算，城投公司正在招商引进民间资金。
11．新区小学建设。（责任单位：教育局）

进展情况：正在清点地面附属物。
附件：孟津县2017年十大重点民生实事具体工作完成情况表（截至9月底）
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