

# 洛阳市孟津区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组文件

孟巩固脱贫组〔2022〕15号

---

## 关于孟津区 2022 年第五批巩固拓展 脱贫攻坚成果项目及资金的批复

各镇、区乡村振兴局：

区乡村振兴局关于 2022 年产业发展项目实施申请和调整部分项目实施的应用报告已收悉。

根据《河南省脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步加强县级脱贫攻坚项目库规范管理切实发挥扶贫项目效益的通知》（豫脱贫办〔2019〕46 号）等文件精神，结合中央、省市有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作精神及孟津区 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果工作任务目标，经区巩固拓展脱贫



攻坚成果领导小组研究，同意调整朝阳镇气调冷库建设集体经济项目建设内容；同意撤销第二批批复的会盟镇绿色豆芽孵化加工集体经济项目和第四批批复的白鹤镇中国堡子寨云上堡子民宿项目，收回资金重新安排项目；同意批复区乡村振兴局申报的6个巩固拓展脱贫攻坚成果产业项目及资金。请各镇及相关行业部门按照有关政策规定要求，加快项目建设和资金拨付进度，确保各级衔接资金按上级要求时间支出完毕。

#### **本次批复实施的内容如下：**

一、第四批批复的朝阳镇气调冷库建设集体经济项目，将原建设内容“建设气调冷库 1987.66 平方米，包含 3 间库房及配套设备”，调整为“建设气调冷库 2393.96 平方米”，其他内容不变。

二、第二批批复的投资 445.47 万元的会盟镇绿色豆芽孵化加工集体经济项目由于建设地块与呼南高铁选择冲突，同意其撤销批复，收回资金重新安排项目。

三、第四批批复的投资 500 万元的白鹤镇中国堡子寨云上堡子民宿项目由于不符合全区整体规划，不再实施，同意其撤销批复，收回资金重新安排项目。

四、批复区乡村振兴局申报的产业发展项目 6 个，使用衔接资金 852.83 万元，其中：中央财政衔接资金 132.97 万元（洛财预【2021】550 号，从第二批批复的会盟镇绿色豆芽孵化加工



集体经济项目调整资金 132.97 万元); 市级财政衔接资金 719.86 万元(洛财预【2021】625 号, 从第二批批复的会盟镇绿色豆芽孵化加工集体经济项目调整资金 312.5 万元, 从第四批批复的白鹤镇中国堡子寨云上堡子民宿项目调整资金 407.36 万元)。 剩余市级财政衔接资金 92.64 万元, 待市级最后一批财政衔接资金下达后一并研究批复。

以上项目实施后资金支付以单个项目建设实际或竣工决算情况据实拨付。

- 附件: 1、孟津区 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展项目调整台账表
- 2、孟津区 2022 年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展项目资金台账表

洛阳市孟津区巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组

2022 年 8 月 4 日





## 孟津区 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展项目调整台账表

省辖市	县(市、区)	项目名称	项目类型	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模(万元)				资金筹措方式	受益对象	绩效目标	群众参与	带贫减贫机制	备注
									总投资规模	中央	省级	市级						
洛阳市	孟津区	2022 年度孟津区朝气镇冷库建设集体经济项目	产业发展	新建	石沟	2022.05— 2022.09	乡村振兴局	建设气调冷库 2393.96 平方米	500		38.4		461.6	财政衔接补助资金	该项目采用申报财政资金,建设气调冷库 1987.66 平方米。建成后,企业租赁给农业,年收益不低于项目投入金额的 6%,即每年增收不低于 30 万元。	是	项目期内,项目年收益 70%用于朝气镇石沟村、瓦店村、卦沟村、闫凹村、游王村、北陈村、张阳村、南陈村等 8 个村 212 户脱贫户以及监测对象差异化收益。剩余 30%部分可作集体公益金通过镇党委联席会议,分配给石沟村等 8 个村发展社会公益事业。	调整建设内容
洛阳市	孟津区	2022 年度孟津区会盟镇绿色芽化加工集体经济项目	产业发展	新建	会盟镇	2022.04-2 022.09	乡村振兴局	建设豆芽孵化车间 9 个,总面积 1000 m <sup>2</sup> ;豆芽孵化车间 18 条流水线;豆芽孵化车间 540 个;孵化桶;豆芽加工车间新增自动包装机 3 台。	445.47			312.5		财政衔接补助资金	项目用于生产农产品加工,与委托经营协议,年收益不低于项目投入金额的 6%,即项目每年收益不低于 26.7282 万元。	是	项目建成后,年收益的 30%部分用于带动会盟镇扣马、扣西、小寨、花园、东良、台阴、小集、铁炉、吕村、双槐、李庄、下古、老城、雷河、油坊、孟河、马庄、屋鸢、上河等 19 个村集体经济和公益性事业发展,70%部分带动会盟镇 46 户脱贫户及监测对象、小浪底镇 248 户脱贫户及 152 户监测对象增收,同时可带来 50 余个就业岗位。	项目撤销实施



洛阳市	孟津区	2022年度孟津区白鹤镇中国寨堡宿云子项目	产业发展	新建	堡子	2022.06-2022.09	乡村振兴局	建设接待客房区约1000平方米(包含主楼、半装饰、室外空间、给排水、电气、暖通工程);文化展示区约350平方米(包含建筑装饰、给排水、电气、暖通工程);卫生间(建筑装修、给排水、电气、暖通工程)及附属配套设施。	500	500	财政衔接补助资金	白鹤镇29个村集体经济户及脱贫对象。	项目建成后,年收益的6%,即30万元。运营公司将前9个月底前将合同转入白鹤镇人民政府,由镇党委根据联席会议各村集体经济发展、巩固脱贫攻坚、乡村振兴有效衔接及运营等情况,综合考虑异于公补分配、用于公益岗位、奖励无劳动能力户保底收	是	项目收益的70%部分用于带动脱贫对象增收或由村集体谋划实施新的项目收益分配按照“4+2”工作法制定本村的差异化分配方案实施,收益的30%用于增加村级集体经济收入,发展村级公益事业。	项目撤销实施
-----	-----	-----------------------	------	----	----	-----------------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----------	--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------	--------



附件 2

孟津区 2022 年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展项目资金台账表

省辖市	县(市、区)	项目名称	项目类型	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模(万元)				资金筹措方式	受益对象	绩效目标	群众参与	带贫减贫机制
									总投资规模	中央	省级	市级					
		合计	6						852.83	132.97	719.86						
洛阳市	孟津区	2022 年度孟津区城关镇九泉民宿集体经济项目	产业发展	新建	九泉	2022.05—2022.09	乡村振兴局	接待中心 60 m <sup>2</sup> , 九套餐区 530 m <sup>2</sup> , 公厕 50 m <sup>2</sup> , 烧烤区 250 m <sup>2</sup> , 休闲区 80 m <sup>2</sup> , 窑洞 6 间, 建设雨污排水及电气。接待中心庭 128 m <sup>2</sup> , 九套餐饮区庭院 195 m <sup>2</sup> , 九套餐厅二楼廊架及大门 217 m <sup>2</sup> , 石砌墙 100m, 道路 800 m <sup>2</sup>	350		350	财政衔接补助资金	城关镇 18 个社区集体经济和脱贫户及监测对象	城关镇申请财政资金 350 万元, 用于城关镇九泉民宿项目建设, 项目建成后, 预计年收益不低于项目投资额的 6%, 每年增收不低于 21 万元。	是	项目建成后, 项目年收益的 70% 用于城关镇脱贫户及监测对象差异化收益, 其余 30% 部分用于项目管理、投保、村级集体公益事业等。	
洛阳市	孟津区	2022 年度孟津区城关镇桐树凹社区肉牛养殖集体经济项目	产业发展	新建	桐树凹	2022.05—2022.09	乡村振兴局	新建钢结构牛棚 2000 m <sup>2</sup> , 并配建道路、青储池、化粪池、料房以及厕所、地磅等附属配套设施	258.74	132.97	125.77	财政衔接补助资金	桐树凹社区 66 户脱贫户及监测对象和该社区集体经济	项目建成后, 预计年收益不低于项目投资额的 6%, 每年增收不低于 15.5 万元。	是	项目建成后, 项目年收益的 70% 用于该村脱贫户及监测对象增收, 其余 30% 部分用于项目管理、投保、村级集体公益事业等。	
洛阳市	孟津区	2022 年度孟津区平乐镇后营农产品保鲜库集体经济项目	产业发展	新建	后营	2022.05—2022.09	乡村振兴局	建设长 20 米宽 12 米高 4.5 米占地 240 平方米农产品保鲜库。	59		59	财政衔接补助资金	后营村 6 户脱贫户及后营村集体经济	项目收益不低于资金金额的 6%, 即 3.54 万元。差异化扶持脱贫户及监测对象增收, 同时不断壮大村集体经济。	是	项目建成后, 70% 用于差异化分配扶持脱贫户及监测对象增收, 无劳力户可直接获得基础保障金, 其余 30% 用于村开发公益性岗位、基础设施改造建设等。	



洛阳市	孟津区	2022年度孟津区送庄镇白鹿村果木综合利用项目	产业发展	新建	白鹿	2022.05-2022.09	乡村振兴局	1、购买果木粉碎机4台。 2、建设仓储车间300平方米。 3、室外地坪643.3平方米。	71.7				71.7	财政衔接补助资金	白鹿村集体经济及脱贫监测对象。26户脱贫监测对象。	1、解决镇域范围内果木枝条乱堆放现象，改善农村人居环境。2、带动村集体经济收益不低于4.3万元/年。3、提供就业岗位10余个，带动群众增收。	是	1、通过出售有机肥、租赁果木粉碎机、带动村集体经济增收4.3万元以上。2、提供就业岗位，增加脱贫群众及监测对象收入。70%部分用于脱贫户及监测对象增收，30%部分用于村级公益性事业发展。
洛阳市	孟津区	2022年度送庄镇白鹿村农产品保鲜库集体经济项目	产业发展	新建	白鹿	2022.05-2022.09	乡村振兴局	建设厂房200平米，冷库200平米，配套室外地坪及围墙等附属设施	55				55	财政衔接补助资金	白鹿村集体经济及脱贫监测对象。26户脱贫监测对象。	项目建成后，年收益不低于投资额的6%，即每年不低于3.3万元，用于白鹿村集体经济和脱贫户及监测对象增收。	是	项目建成后，70%用于差异化分配扶持脱贫户及监测对象增收，无劳动力户可直接获得基础保障金，其余30%用于村开发公益性岗位、基础设施改造建设等。
		2022年度城关镇水泉社区石磨面加工集体经济项目			水泉	2022.05-2022.09	乡村振兴局	建设钢构厂房260平米，购买石磨面生产设备一套及相关配套设施	58.39				58.39		水泉社区集体经济及43户脱贫监测对象。	项目建成后，年收益不低于投资额的6%，即每年不低于3.5万元，用于水泉社区集体经济和脱贫户及监测对象增收。	是	项目建成后，70%用于差异化分配扶持脱贫户及监测对象增收，无劳动力户可直接获得基础保障金，其余30%用于村开发公益性岗位、基础设施改造建设等。

